

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA S.C. A R.L.

Deliberazione n.1 del 7 marzo 2024 del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: proroga dei termini per la conclusione dei progetti finanziati a valere sull'azione n. 4 del Piano di Sviluppo Locale 2014 – 2020 “Innovare e sperimentare per filiere più competitive – Progetti di sperimentazione applicata e prove dimostrative” (edizione 2022) - Operazione 16.2.01 – “Progetti Pilota e sviluppo di innovazione”.

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Valtellina con sede a Albosaggia (SO), Via Moia, n.4, P. IVA e C.F. 00998800148, società consortile a responsabilità limitata costituitasi con atto pubblico rogitato dal Notaio Pozzoli in data 29 settembre 2016, rep. n. 1334, raccolta 1016, nella seduta del giorno 7 marzo 2024, ore 14:30;

Preso atto che il giorno 6 marzo 2024 alle ore 09:58 (prot. GAL n. 029 – 2024), la Società Cooperativa Agricola Melavi, partner capofila del raggruppamento temporaneo di soggetti beneficiario di un contributo a valere sull'azione in oggetto, ha comunicato al GAL:

- che il fornitore inizialmente individuato per l'acquisto di materiale essenziale per la corretta realizzazione del progetto non ha inviato i prodotti concordati nelle tempistiche previste e che, pertanto, è stato necessario individuare un altro fornitore;
- che il cambio di fornitore ha comportato dei ritardi, non imputabili alla volontà del partenariato, nella realizzazione del progetto e che, pertanto, si rende necessaria una proroga di 90 giorni dei termini per la conclusione dell'intervento;

Dato atto che tale richiesta è stata discussa in modo esauriente nel punto all'Ordine del Giorno relativo alle “varie ed eventuali”;

Valutato che la sostituzione del fornitore inizialmente individuato dal beneficiario è motivata dalla necessità di perseguire efficacemente gli obiettivi del progetto e che la conseguente richiesta di proroga è motivata da cause non imputabili al beneficiario;

Valutato inoltre che, per garantire le medesime condizioni per finalizzare efficacemente i progetti finanziati, si ritiene opportuno estendere tale proroga a tutti i soggetti beneficiari di contributi a valere



GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA S.C. A R.L.

sulle azioni in oggetto;

Dato atto che tutti i consiglieri, all'unanimità, hanno espresso parere favorevole all'adozione della presente deliberazione;

delibera

di prorogare al 27 luglio 2024 il termine per la conclusione dei progetti finanziati a valere sull'azione in oggetto, specificando che lo stesso è già comprensivo delle eventuali proroghe previste dal bando e che, pertanto, non saranno concesse ulteriori dilazioni ai termini per la conclusione degli interventi.

Il Presidente
Paolo Bombardieri