GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA s.c. AR.L.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 7 marzo 2024

Oggetto: proroga dei termini per la conclusione dei progetti finanziati a valere Operazione 7.4.01 —
“Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese” — Azione n. 22 del
Piano di Sviluppo Locale “Supporto alla realizzazione di interventi finalizzati alla inclusione sociale nelle

aree rurali”.

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Valtellina con sede a Albosaggia (SO), Via
Moia, n.4, P. IVA e C.F. 00998800148, societa consortile a responsabilita limitata costituitasi con atto
pubblico rogitato dal Notaio Pozzoli in data 29 settembre 2016, rep. n. 1334, raccolta 1016, nella seduta
del giorno 7 marzo 2024, ore 14:30;

Preso atto che il giorno 23 febbraio 2024 alle ore 17:33 (prot. GAL n. 027 — 2024), la Fondazione
Albosaggia, beneficiaria di un contributo a valere sull’operazione in oggetto, ha comunicato al GAL che
ritardi, indipendenti dalla volonta del beneficiario, nella realizzazione dei lavori di riqualificazione della
struttura “Ex Baita Sarfatti” (situata in localita San Salvatore, a 1.350 metri di quota in comune di
Albosaggia), hanno comportato lo slittamento delle attivita previste nel’ambito del progetto finanziato a
valere sull'azione in oggetto e che pertanto si rende necessario richiedere una proroga dei termini per la
conclusione dello stesso al 31 ottobre 2024;

Dato atto che tale richiesta & stata discussa in modo esauriente nel relativo punto all’Ordine del Giorno;
Valutato che la richiesta € ampiamente supportata da documentazione che dimostra che i ritardi non
sono imputabili a responsabilita del beneficiario e che la necessita di posticipare il termine al 31 ottobre
2024 é motivata dal fatto che l'edificio oggetto dell'intervento é situato ad una quota altimetrica che
consente di effettuare i lavori solo nei mesi estivi;

Dato atto inoltre che, con nota di protocollo del GAL n. U-102-2023 del 4 maggio 2023, & stato
rideterminato al 27 settembre 2024 il termine per la conclusione di altri progetti, finanziati a valere sulla
medesima op. 7.4.01, che, per localizzazione e tipologia degli interventi, presentano caratteristiche

assimilabili a quelle che contraddistinguono il progetto della Fondazione Albosaggia;
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Valutato quindi opportuno consentire a tutti i beneficiari di realizzare i progetti nelle medesime condizioni
operative;

Considerato che il termine del 27 settembre 2024, stabilito nella sopracitata nota U-102-2023, appare
adeguato a consentire la corretta ultimazione delle attivita previste dal progetto della Fondazione
Albosaggia;

Dato atto che tutti i consiglieri, all’'unanimita, hanno espresso parere favorevole all’adozione della

presente deliberazione;

delibera

di prorogare al 27 settembre 2024 il termine per la conclusione degli interventi finanziati a valere
sull’azione in oggetto, specificando che la rideterminazione delle tempistiche relative all’'op. 7.4.01, di cui
alla sopracitata nota U-102-2023, € da intendersi estesa anche alle azioni finalizzate al “Supporto alla

realizzazione di interventi finalizzati alla inclusione sociale nelle aree rurali” (az. n. 22).

Il Presidente

Paolo Bombardieri



