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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 7 marzo 2024  

 

Oggetto: proroga dei termini per la conclusione dei progetti finanziati a valere Operazione 7.4.01 – 

“Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese” – Azione n. 22 del 

Piano di Sviluppo Locale “Supporto alla realizzazione di interventi finalizzati alla inclusione sociale nelle 

aree rurali”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Valtellina con sede a Albosaggia (SO), Via 

Moia, n.4, P. IVA e C.F. 00998800148, società consortile a responsabilità limitata costituitasi con atto 

pubblico rogitato dal Notaio Pozzoli in data 29 settembre 2016, rep. n. 1334, raccolta 1016, nella seduta 

del giorno 7 marzo 2024, ore 14:30; 

 

Preso atto che il giorno 23 febbraio 2024 alle ore 17:33 (prot. GAL n. 027 – 2024), la Fondazione 

Albosaggia, beneficiaria di un contributo a valere sull’operazione in oggetto, ha comunicato al GAL che 

ritardi, indipendenti dalla volontà del beneficiario, nella realizzazione dei lavori di riqualificazione della 

struttura “Ex Baita Sarfatti” (situata in località San Salvatore, a 1.350 metri di quota in comune di 

Albosaggia), hanno comportato lo slittamento delle attività previste nell’ambito del progetto finanziato a 

valere sull’azione in oggetto e che pertanto si rende necessario richiedere una proroga dei termini per la 

conclusione dello stesso al 31 ottobre 2024; 

Dato atto che tale richiesta è stata discussa in modo esauriente nel relativo punto all’Ordine del Giorno; 

Valutato che la richiesta è ampiamente supportata da documentazione che dimostra che i ritardi non 

sono imputabili a responsabilità del beneficiario e che la necessità di posticipare il termine al 31 ottobre 

2024 è motivata dal fatto che l’edificio oggetto dell’intervento è situato ad una quota altimetrica che 

consente di effettuare i lavori solo nei mesi estivi; 

Dato atto inoltre che, con nota di protocollo del GAL n. U-102-2023 del 4 maggio 2023, è stato 

rideterminato al 27 settembre 2024 il termine per la conclusione di altri progetti, finanziati a valere sulla 

medesima op. 7.4.01, che, per localizzazione e tipologia degli interventi, presentano caratteristiche 

assimilabili a quelle che contraddistinguono il progetto della Fondazione Albosaggia; 
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Valutato quindi opportuno consentire a tutti i beneficiari di realizzare i progetti nelle medesime condizioni 

operative; 

Considerato che il termine del 27 settembre 2024, stabilito nella sopracitata nota U-102-2023, appare 

adeguato a consentire la corretta ultimazione delle attività previste dal progetto della Fondazione 

Albosaggia; 

Dato atto che tutti i consiglieri, all’unanimità, hanno espresso parere favorevole all’adozione della 

presente deliberazione;  

 

delibera  

 

di prorogare al 27 settembre 2024 il termine per la conclusione degli interventi finanziati a valere 

sull’azione in oggetto, specificando che la rideterminazione delle tempistiche relative all’op. 7.4.01, di cui 

alla sopracitata nota U-102-2023, è da intendersi estesa anche alle azioni finalizzate al “Supporto alla 

realizzazione di interventi finalizzati alla inclusione sociale nelle aree rurali” (az. n. 22). 

 

 

Il Presidente 

Paolo Bombardieri 


