GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA s.c. AR.L.

Deliberazione n.1 del 7 marzo 2024 del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: proroga dei termini per la conclusione dei progetti finanziati a valere sull’azione n. 4 del Piano
di Sviluppo Locale 2014 — 2020 “Innovare e sperimentare per filiere piu competitive — Progetti di
sperimentazione applicata e prove dimostrative” (edizione 2022) - Operazione 16.2.01 — “Progetti Pilota

e sviluppo di innovazione”.

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Valtellina con sede a Albosaggia (SO), Via
Moia, n.4, P. IVA e C.F. 00998800148, societa consortile a responsabilita limitata costituitasi con atto
pubblico rogitato dal Notaio Pozzoli in data 29 settembre 2016, rep. n. 1334, raccolta 1016, nella seduta
del giorno 7 marzo 2024, ore 14:30;

Preso atto che il giorno 6 marzo 2024 alle ore 09:58 (prot. GAL n. 029 — 2024), la Societa Cooperativa
Agricola Melavi, partner capofila del raggruppamento temporaneo di soggetti beneficiario di un
contributo a valere sull'azione in oggetto, ha comunicato al GAL:

- che il fornitore inizialmente individuato per I'acquisto di materiale essenziale per la corretta
realizzazione del progetto non ha inviato i prodotti concordati nelle tempistiche previste e che,
pertanto, € stato necessario individuare un altro fornitore;

- che il cambio di fornitore ha comportato dei ritardi, non imputabili alla volonta del partenariato,
nella realizzazione del progetto e che, pertanto, si rende necessaria una proroga di 90 giorni dei
termini per la conclusione dell'intervento;

Dato atto che tale richiesta & stata discussa in modo esauriente nel punto all’Ordine del Giorno relativo
alle “varie ed eventuali”;

Valutato che la sostituzione del fornitore inizialmente individuato dal beneficiario &€ motivata dalla
necessita di perseguire efficacemente gli obiettivi del progetto e che la conseguente richiesta di proroga
€ motivata da cause non imputabili al beneficiario;

Valutato inoltre che, per garantire le medesime condizioni per finalizzare efficacemente i progetti

finanziati, si ritiene opportuno estendere tale proroga a tutti i soggetti beneficiari di contributi a valere
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sulle azioni in oggetto;
Dato atto che tutti i consiglieri, allunanimita, hanno espresso parere favorevole all’adozione della

presente deliberazione;
delibera
di prorogare al 27 luglio 2024 il termine per la conclusione dei progetti finanziati a valere sull'azione in

oggetto, specificando che lo stesso e gia comprensivo delle eventuali proroghe previste dal bando e che,

pertanto, non saranno concesse ulteriori dilazioni ai termini per la conclusione degli interventi.

Il Presidente

Paolo Bombardieri



